



الموضوع: إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح

- بلغ إجمالي متحصلات الطرح (إجمالي الإكتتاب) مبلغ سبعة عشر مليون وستمائة ألف 17,600,000 ريال سعودي، خصص منها مبلغ مليونين وخمسمائة (2,500,000) ريال سعودي لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير الإكتتاب وغيره من المستشارين، وتم تخصيص مبلغ مليونين وسبعمائة وخمسون ألف (2,750,000) ريال سعودي لرفع رأس المال.
- صافي متحصلات الطرح بعد خصم تكاليف الطرح فقط مبلغ خمسة عشر مليون ومائة ألف (15,100,000) ريال سعودي.
- خطة استخدام متحصلات الطرح حسب نشرة الإصدار المعتمدة حيث بلغت بقيمة إجمالية مقدرة ستة عشر مليون (16,000,000) ريال سعودي، ويتم تغطية الفرق من خطة الاستخدام وصافي متحصلات الطرح والبالغ قيمتها تسعمائة ألف (900,000) ريال سعودي من إيرادات الشركة.
- وحيث أن الشركة تنوي استخدام صافي متحصلات الطرح في تمويل خطة التوسع التشغيلية وحسب الجدول رقم 1 أدناه.

المشروع	المراحل الرئيسية	إجمالي التكلفة	تكلفة المرحلة	التاريخ المتوقع للبداية	التاريخ المتوقع لانتهاء
المطبخ المركزي (عدد 1)	مرحلة التأجير واستخراج الترخيص	SAR 1,600,000	350,000	2025/01/01	2025/01/31
	مرحلة تجهيز الإنشاءات والديكورات		700,000	2025/02/01	2025/05/31
	مرحلة تركيب المعدات		550,000	2025/06/01	2025/06/30
فروع هايبيرد تخدم السيارات والجلسات بمساحات لا تتجاوز 150 متر مربع (عدد 6)	مرحلة التأجير واستخراج الترخيص	SAR 6,400,000	1,550,000	2025/01/01	2025/03/31
	مرحلة التنفيذ (تجهيز الإنشاءات والديكورات والمعدات)		4,150,000	2025/04/01	2025/09/30
	مرحلة التراخيص ونقاط البيع		150,000	2025/10/01	2025/10/31
	مرحلة التسويق		550,000	2025/11/01	2025/11/30
فروع خدمة سيارات (عدد 12)	مرحلة التأجير واستخراج الترخيص	SAR 8,000,000	1,680,000	2024/10/01	2024/12/31
	مرحلة التنفيذ (تجهيز الإنشاءات والديكورات والمعدات)		5,528,000	2024/12/01	2025/05/31
	مرحلة التراخيص ونقاط البيع		192,000	2025/06/01	2025/06/30
	مرحلة التسويق		600,000	2025/07/01	2025/07/31

Star Al Arabiya Co.

Kingdom of Saudi Arabia. Buraydah

Tel: 00966 16 3237250

P.O.BOX: 2081 Buraydah 52367

Email: info@arabicastar.com

arabicastar.com



• نسب الإنجاز لخطة التوسع المعتمدة حسب نشرة الإصدار

التاريخ الإنجاز	التاريخ المتوقع حسب النشرة	نسبة الإنجاز	المستخدم بالتنفيذ	القيمة الإجمالية حسب النشرة	العدد المنفذ	العدد حسب النشرة	البند
2025/04/30	2025/07/31	100%	8,000,000	8,000,000	12	12	إفتتاح فروع خدمة خارجية فقط
2025/06/31	2025/11/30	33%	2,000,000	6,400,000	2	6	إفتتاح فروع خدمة داخلية وخارجية
-	2025/06/30	0%	-	1,600,000	-	1	إنشاء مطبخ مركزي
		63%	10,000,000	16,000,000			الإجمالي

• الفرصة البديلية لإعادة استخدام متحصلات الطرح

تاريخ التشغيل المتوقع	القيمة الإجمالية	عدد الفروع	البند
2025/07/01	6,000,000	9	إفتتاح فروع خدمة خارجية

• سيتم استخدام النقد الذي تم توفيره من خطة التوسع حسب نشرة الإصدار كالتالي:

- ✓ طلب كميات من الموردين للأصناف التي سيتم إجراء حملات تسويقية عليها للإستفادة من الخصم المكتسب.
- ✓ تخفيض مديونيات الشركة المستحقة لتحسين المركز المالي للشركة.
- ✓ ستكون عملية إفتتاح الأكشاك الجديدة بشكل متتالي لتوفير السيولة والإعتماد على المركز المالي دون الحاجة لأخذ أدوات دين جديدة.

التوصيات:

وفي ضوء ما سبق ونظراً لأهمية دعم الأعمال في الشركة وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة وسيظهر الأثر المالي لإعادة توجيه متحصلات الطرح في نتائج أعمال الشركة بالربع الرابع لعام 2025، فإننا نوصي بتفويض مجلس الإدارة بإعادة استخدام متحصلات الطرح حسب ما ورد أعلاه.

سانلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى،،،،،

الرئيس التنفيذي

Star Al Arabiya Co.

Kingdom of Saudi Arabia. Buraydah

Tel: 00966 16 3237250

P.O.BOX: 2081 Buraydah 52367

Email: info@arabicastar.com

arabicastar.com

